

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo pod názvom - Oprava fasády telocvične  
a učební odborného výcviku  
uzavretá podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka**

---

**I. Zmluvné strany**

<b>1.1. Objednávateľ :</b>	<b>Stredná odborná škola arm.gen.L.Svobodu</b>
Sídlo organizácie :	<b>Svidník, ul. Bardejovská 715/18</b>
Štatutárny zástupca :	<b>PhDr. Jaroslav Pavluš</b>
Kontaktná osoba :	PhDr. Jaroslav Pavluš
Právna forma :	PO – príspevková organizácia
IČO :	00893 692
DIČ :	2020791850
Bankové spojenie, č. účtu :	3643495100
Tel :	054/7882170
e-mail, WEB :	<a href="mailto:agis@sossvidnik.edu.sk">agis@sossvidnik.edu.sk</a> , <a href="http://www.sossvidnik.edu.sk">www.sossvidnik.edu.sk</a>

**ďalej len objednávateľ**

<b>1.2. Zhotoviteľ :</b>	<b>Brastav,s.r.o.</b>
Sídlo organizácie :	<b>Svidník, ul.Bardejovská 354/38</b>
Štatutárny zástupca :	<b>Michal Cocuľa</b>
Kontaktná osoba :	Michal Cocuľa
Právna forma :	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registrácia :	Okresný súd Prešov, 05.10.199
IČO :	36463175
DIČ :	2021522701
Bankové spojenie, č. účtu :	VÚB, a.s. Svidník, č.ú. 1365606253 0200
Tel :	0905 295187
e-mail :	<a href="mailto:info@brastav.sk">info@brastav.sk</a>

uzatvárajú podľa obchodného zákonníka tento dodatok k zmluve uzatvorenej objednávateľom 07.07.2011 a zhotoviteľom 16.06.2011 pod názvom Oprava fasády telocvične a učební odborného výcviku na základe **Článku V. Cena bod č. 5.3, č. 5.4, č. 5.5**

**Dodatok sa týka:**

**Článok V. Cena**

- 5.1.** Pri výkone diela sa objavili potrebné činnosti, ktoré nie sú v rozpočte, ktorý tvorí nevyhnutnú súčasť zmluvy uzatvorenej objednávateľom dňa 07.07.2011 a zhotoviteľom 16.06.2011 pod názvom Oprava fasády telocvične a učební odborného výcviku, pretože neboli predvídateľné v dobe uzatvorenia tejto zmluvy.
- 5.2.** V navrhnutom rozpočte, ktorý bol východiskom k podpísaniu vyššie uvedenej zmluvy, nebola zahrnutá cena na vymurovanie medziokenných pilierov. Tieto piliere sú z vonkajšej strany tvorené tenkými doskami a z vnútornej strany z umakartového materiálu vyplnené sklenenou vatou. Počítalo sa len z opravou fasády pôvodného

stavu. Pri prácach sa zistilo, že dosky sú prehnité a pri novom nánose stierok a farieb celé odpadávajú a nový mokry nános neudržia.

5.3. **Predmetom dodatku diela je : „Vymurovanie pilierov“.**

5.4. Vymuruje sa celkovo 178,9 m<sup>3</sup> nosného muriva + práce s tým spojené podľa priloženého rozpočtu.

5.5. Cena za zhotovenie dodatku diela je stanovená v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. ako cena pevná. Prílohu tohto dodatku tvorí položkový rozpočet, ktorý určuje cenu dodatku diela.

5.6. Cena za dodatok k dielu je obstarávateľom stanovená:

Cena celkom bez DPH.....5 244,42 €

DPH 20 %.....1 048,88 €

**Cena celkom s DPH.....6 293,30 €**

Slovom: **šesťtisiedvestodevädessiattri € a tridsať centov**

5.7. Fakturácia dodatku bude realizovaná samostatne, vzhľadom na to, že na stanovený predmet diela nebolo realizované výberové konanie.

5.8. Cena dodatku diela je pevná, t. j. platná a nemenná počas doby trvania tohto dodatku zmluvy.

5.9. Ostatné články a náležitosti vyplývajú zo zmluvy o dielo pod názvom „Oprava fasády telocvične a učebni odborného výcviku“ a sú nemenné.

5.10. Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach, ktorej prílohu tvorí cenová ponuka s rozpisom jednotlivých prác.

Vo Svidníku 17. 07. 2017

Vo Svidníku 17. 07. 2017

**Objednávateľ :**

**Zhotoviteľ :**

Stredná odborná škola  
arm. gen. L. Svobodu  
SVIDNÍK

BRASTAV, s.r.o.  
Bardejovská 354/38  
089 01 Svidník  
IČO: 36 463 175  
IČ DPH: SK2001522201

.....  
**PhDr. Jaroslav Pavluš**  
riaditeľ školy

.....  
**Michal Cocuľa**  
konateľ